



KUPERA 2–HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010-2011 (29.9.2010)

TAVOITTEET	TOIMENPITEET (Mitä tuotetaan?)	VAIKUTUKSET (Suhteessa tavoitteeseen verkoston näkökulmasta)	ARVIOINTI/MITTA- RIT/TAVOITETASO (Mikä valmista 31.12.2011)	SEUR./ARV. VASTUUTA- HOT (tekijät)
<p>1. Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen</p>	<p>1.1 Lyhytaikaishoito</p> <p>Selvitetään vanhusten lyhytaikaishoidon nykytila Kaakkois-Suomen kunnissa ja kartoitetaan kehittämistarpeet.</p> <p>Käynnistetään alueellisia ja seudullisia lyhytaikaishoidon toteutustapojen pilotointeja.</p> <p>Tehdään alueelliset lyhytaikaisen perhehoidon toimintaohjeet käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Jatketaan vammaisten lasten lyhytaikaisten perhehoitajien valmennuksen,</p>	<p>Vammaisten lasten lyhytaikainen perhehoito on todellinen ja toimiva vaihtoehto muiden vaihtoehtojen rinnalla.</p>	<p>Lyhytaikaishoidon nykytila selvitetty ja kehittämistarpeet tunnistettu. Käynnistetty alueellisia ja seudullisia pilotteja lyhytaikaishoidon toteutustavoista.</p> <p>Vanhusten perhehoidon infotilaisuudet järjestetty ja käynnistetty vanhusten lyhytaikaisten perhehoitajien valmennus.</p> <p>Toimintaohjeet hyväksytyt ja yhteiset käytännöt sovittu. Perhehoitajien valmennuksen, rekrytoinnin</p>	<p>KUPERA, kunnat, palveluntuottajat, oppilaitokset, perhehoitoliitto,</p>

Punainen alue = Kehittämistyötä ei ole aloitettu **Keltainen alue** = Kehittämistyö on meneillään **Vihreä alue** = Kehittämistyö on valmis

	<p>rekrytoinnin ja tuen toimintamallin luomista ja juurruttamista pysyväksi toiminnaksi sekä soveltamista vanhusten lyhytaikaiseen perhehoitoon.</p> <p>1.2 Henkilökohtainen apu</p> <p>Kehitetään henkilökohtaisen avun keskuksen palveluita yhteistyössä Socomin ja kuntien kanssa mm. keskitetyn palkkahallinnon käynnistäminen.</p> <p>Turvataan ja vakiinnutetaan henkilökohtaisen avun järjestäminen Kaakkois-Suomen kuntien yhteistyönä.</p> <p>Selvitetään henkilökohtaisen avun keskuksen laajentamistarpeet ja erityisasiantuntemusta</p>		<p>ja tuen malli on käytössä ja vastuut sovittu alueellisesti.</p> <p>Henkilökohtaisen avun keskitetyn palkkahallinnon yhteishankintaa koskeva puitesopimus tehty ja käynnistetty keskitetty palkkahallinto vuoden 2011 alusta Eksoten, Imatran, Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden yhteistyönä.</p> <p>Arvioitu Henkan toimintaa kuntien, avustajien ja työnantajien näkökulmasta.</p> <p>Tehty esitys kesäkuun 2011 loppuun mennessä pilottihankkeessa mukana olleille kunnille Henkan</p>	<p>KUPERA Kunnat Kuntayhtymät Koulutusorganisaatiot järjestöt, avustajat ja työnantajat</p>
--	--	--	---	---

	<p>edellyttävien vammais- ja vanhuspalvelujen liittämismahdollisuudet osaksi henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa (perhehoidon koordinointi, omaishoitajien sijaisten välitys, palvelutarpeen arvioinnin tuki).</p>		<p>toiminnan jatkamisesta kahden vuoden kokeilun jälkeen ja mahdollisista muiden toimintojen liittamisestä.</p>	
<p>2. Integroidut palveluprosessit ja –rakenteet</p>	<p>Palvelusuunnittelu</p> <p>Yhdenmukaistetaan palvelusuunnitelmaprosessia ja kokeillaan verkostomenetelmiä vammaispalveluiden suunnittelussa</p> <p>Koulutusta palvelutarpeen arvioinnin, asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun, dokumentoinnin sekä asiakastietojärjestelmien osalta.</p>		<p>Koulutusprosessi toteutunut palvelusuunnittelukäytännöt ja dokumentointi yhdenmukaiset alueen kunnissa.</p>	<p>KUPERA Socom Kunnat ja kuntayhtymät STM, THL Kaakkois-Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisverkosto</p>

Punainen alue = Kehittämistyötä ei ole aloitettu **Keltainen alue** = Kehittämistyö on meneillään **Vihreä alue** = Kehittämistyö on valmis

3. Henkilöstön osaamisen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen	Omaisyyhteistyö Kehitetään omaisyyhteistyön tapoja yhteistyössä kuntien kanssa asiakaspalautekeskustelumalliin pohjautuen.	Epätieto omaisyyhteistyössä on vähentynyt, omahoitajuus on vahvistunut, kotona asumisen tukeminen on vahvistunut.	Asiakaspalautekeskusteluun pohjautuva malli on toimiva vaihtoehto eri työyhteisöissä vastaten osaltaan haasteeseen miten omaiset voisivat olla mukana vanhuksen hoitamisessa aiempaa enemmän.	KUPERA, Socom, kunnat ja kuntayhtymät, yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt.
4. Kustannuskehityksen hillitseminen	Henkilökohtaisen avun palveluseteli Jatketaan henkilökohtaisen avun palvelusetelin alueellista valmistelutyötä yhteistyössä kuntien ja palvelusetelihankkeen kanssa	Asiakkaiden valinnanvapaus sekä muutos- ja joustoturva on lisääntynyt ja kuormitus muiden palveluiden osalta vähentynyt.	Kunnat ovat ottaneet käyttöön yhteiset laatukriteerit palvelusetelillä hankittavan henkilökohtaisen avun palveluntuottajien osalta	KUPERA, kunnat, palveluntuottajat, Sitra

Punainen alue = Kehittämistyötä ei ole aloitettu **Keltainen alue** = Kehittämistyö on meneillään **Vihreä alue** = Kehittämistyö on valmis